5629017/2015-2930(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

20 АВГ 2015 № 1995-р

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2016 году

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.07.2015 №3692-р «Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2016 году» и в целях организации и подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2016 году:

1. Утвердить план мероприятий по организации и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в Невском районе Санкт-Петербурга в 2016 году (далее - План) согласно приложению к распоряжению.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обучающиеся которых будут участвовать в ГИА, организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

3. Руководителям частных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Невского района Санкт-Петербурга, рекомендовать организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»:

4.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ГИА.

4.2. Осуществлять функции районного центра обработки информации в период подготовки и проведения ГИА в Невском районе в 2016 году.

4.3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА, на официальном сайте отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга: http://nevarono.spb.ru/.

4.4. Организовать и провести обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА.

6. Отделу образования администрации Невского района Санкт-Петербурга:

6.1. Осуществлять контроль за исполнением руководителями общеобразовательных учреждений настоящего распоряжения.

6.2. Обеспечить информирование граждан о ходе и результатах ГИА в 2016 году через официальный сайт отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга: http://nevarono.spb.ru/.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации А.В. Фощана.

Исполняющий обязанности
главы администрации С.И. Оверчук

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБЩИЙ ОТДЕЛ

КОПИЯ ВЕРНА

5629017/2015-2931(1)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Невского района Санкт-Петербурга
от 20 АВГ 2015 **№** 1995-р

План мероприятий по организации и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Невском районе Санкт-Петербурга в 2016 году

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11.	Август-сентябрь 2015 года Август-сентябрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
2.	Размещение информационно-справочных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году.	Август-сентябрь 2015 года	ОО	ИМЦ, ОУ
3.	Анализ организации и проведения ГИА.	Август 2015 года Август 2016 года	ОО	ОУ
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Мониторинг результативности прохождения ГИА-9 и ГИА-11.	Июль-август 2015 года Июль-август 2016 года	ОО	ИМЦ
2.	Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат.	Июль-сентябрь 2015 года Июль-сентябрь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ

3.	Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам.	Август-сентябрь 2015 года Август-сентябрь 2016 года	ИМЦ	ОУ
4.	Проведение информационных совещаний с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе по анализу содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11.	Август-сентябрь 2015 года Август-сентябрь 2016 года	ОО	
5.	Проведение информационных совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по анализу содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11.	Сентябрь 2015 года Сентябрь 2016 года	ОО	
6.	Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам.	Сентябрь-октябрь 2015 года Сентябрь-октябрь 2016 года	ИМЦ	ОУ
7.	Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в общеобразовательном учреждении.	Сентябрь-октябрь 2015 года	ИМЦ	ОУ
8.	Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к итоговой аттестации 2016 года по каждому учебному предмету.	Октябрь 2015 года	ИМЦ	ОУ
9.	Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников к итоговой аттестации.	Октябрь 2015 года	ППМС центр	ИМЦ, ОУ
10.	Организация обучения педагогических работников по программам «Технология подготовки обучающихся к ГИА-9», «Технология подготовки обучающихся к ГИА-11».	В течение года	ИМЦ	ОУ
11.	Организация и проведение мониторинга обученности по	В течение учебного	ОО	ИМЦ, ОУ

	учебным предметам в 9-х и 11-х классах ОУ.	года по отдельному плану		
III. Нормативное правовое обеспечение				
1.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «О порядке проведения итогового сочинения».	Октябрь 2015 года	ОО	
2.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей» (на основании заявлений, представленных гражданами).	Октябрь 2015 года - август 2016 года	ОО	
3.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2016 году».	Ноябрь-декабрь 2015 года	ОО	
4.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2016 году».	Январь 2016 года	ОО	
5.	Утверждение циклограммы организационной подготовки к государственной итоговой аттестации в Невском районе Санкт-Петербурга на 2015/2016 учебный год.	Август 2015 года	ОО	
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из бюджета Невского района	При необходимости	ОО	

	Санкт-Петербурга для организации и проведения государственной итоговой аттестации.			
2.	Контроль за размещением государственных заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке к государственной итоговой аттестации.	В установленные сроки	ОО	
3.	Контроль за выполнением государственных контрактов по подготовке к государственной итоговой аттестации.	В установленные сроки	ОО	
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
1.	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур совершенствования ЕГЭ.	В течение года	ОО	ИМЦ
2.	Организация обучения членов ГЭК.	Февраль-март 2016 года	ИМЦ	ОУ
3.	Организация обучения руководителей пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2016 года	ИМЦ	ОУ
4.	Организация обучения организаторов пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2016 года	ИМЦ	ОУ
5.	Организация обучения технических специалистов пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2016 года	ИМЦ	ОУ
6.	Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА.	Август-сентябрь 2015 года Март-август 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2015 года.	С 25 августа по 12 сентября 2015 года	ИМЦ	ОУ
2.	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА.	21-23 августа 2015 года 27 августа - 1	ИМЦ	ОУ

		сентября 2015 года 21-23 сентября 2015 года Март 2016 года Май 2016 года		
3.	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2016 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 2015 году).	Сентябрь-октябрь 2015 года	ОО	ОУ
4.	Утверждение ППЭ на 2016 год с учетом результатов мониторинга предполагаемой численности участников экзаменов.	Ноябрь 2015 года	ОО	ИМЦ
5.	Обеспечение деятельности ТПМПК.	Сентябрь 2015 года - июнь 2016 года	ОО	ТПМПК, ОУ
6.	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численности лиц, нуждающихся в организации пункта на дому.	Ноябрь 2015 года	ОО	ТПМПК, ОУ
7.	Определение пунктов проведения экзаменов для организации итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе территориальное размещение пунктов проведения экзаменов на дому.	Январь 2016 года	ОО	ТПМПК, ОУ
8.	Создание условий в пунктах проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, ТПМПК.	В период подготовки к ГИА	ОО	ОУ
9.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2016 году.	С 1 декабря 2015 года по 1 февраля 2016 года	ИМЦ	ОУ
10.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Министерства образования и науки РФ.	Март-июнь 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ

11.	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором.	В период проведения ГИА	ОО	ИМЦ, ОУ
12.	Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА.	Август 2015 года	ОО	ИМЦ
13.	Определение количества и мест подачи апелляций участниками ГИА.	Март 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
14.	Обеспечения формирования и ведения районной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в региональную информационную систему.	По отдельному плану-графику	ОО ИМЦ	ОУ
15.	Организация взаимодействия с Управлением МВД по Невскому району Санкт-Петербурга в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов.	В период проведения ГИА	ОО	УМВД по Невскому району
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов				
1.	Организация взаимодействия с Управлением специальной связи для организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов в день экзамена.	По графику в период проведения ГИА	ИМЦ	ОУ
2.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11.	Ноябрь-декабрь 2015 года Февраль 2016 года	ОО	ОУ
3.	Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети «Интернет».	В период проведения ГИА	ОО	УМВД по Невскому району, руководители ППЭ
4.	Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов.	Декабрь 2015 года - май 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ

5.	Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации и связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ.	В течение учебного года	ОО	ИМЦ, ОУ
VIII. Организация общественного наблюдения				
1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	Сентябрь 2015 года - май 2016 года	ОО	ОУ
2.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.	Сентябрь 2015 года - май 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
3.	Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.	Октябрь 2015 года - июнь 2016 года	ИМЦ	ОУ
4.	Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в период проведения ГИА.	Март-июнь 2016 года	ОО	ОУ
IX. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА				
1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА	Постоянно	ОО	ИМЦ
2.	Ведение разделов по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга и общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга.	Постоянно	ИМЦ	ОУ
3.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению ГИА в 2016 году.	В течение учебного года	ОО	ОУ
4.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в общеобразовательных учреждениях.	Ежемесячно	ОО	ИМЦ
5.	Проведение видеоконференции с членами ГЭК	Март 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ

	«Организация контроля за процедурой проведения ГИА».	Май 2016 года		
6.	Проведение видеоконференции с руководителями ППЭ «Организация работы ППЭ».	Март 2016 года Май 2016 года	ОО	ИМЦ, ОУ
7.	Проведение родительского интернет-собрания «Итоговая аттестация в 2016 году».	Октябрь 2015 года	ОО	ИМЦ, ОУ
8.	Проведение районной родительской конференции по вопросам организации ГИА в 2016 году.	Ноябрь 2015 года	ОО ИМЦ	ОУ
9.	Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году	Сентябрь, ноябрь 2015 года Январь, май 2016 года	ОО ИМЦ	ОУ
10.	Проведение Дня открытых дверей в образовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации итоговой аттестации в 2016 году.	Декабрь 2015 года	ОО	ИМЦ, ОУ
11.	Организация работы ППМС центра Невского района Санкт-Петербурга и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся «ЕГЭ - это не страшно!».	Постоянно	ОО	ППМС центр, ОУ
12.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2016 году (размещение анонсов мероприятий).	Постоянно	ОО	
13.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2016 году.	В течение учебного года	ОО	ИМЦ
14.	Проведение акции «100 баллов для победы»	Март 2016 года	ИМЦ	ОУ
15.	Ознакомление участников ГИА: - с полученными результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК;	В период проведения ГИА	ОО	ИМЦ, ОУ

	- с решениями конфликтных комиссий.			

Принятые обозначения:

ГИА	- государственная итоговая аттестация
ГЭК	- государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга
ИМЦ	- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»
ОО	- отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга
ОУ	- общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимают участие в государственной итоговой аттестации
ППМС центр	- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга
СМИ	- средства массовой информации
ТПМПК	- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Невского района Санкт-Петербурга
ЦПМПК	- центральная психолого-медико-педагогическая комиссия